

# Planificación

Para elaborar una planificación realista y acertada podemos comenzar con nuestra Estructura de Descomposición del Trabajo, la cual encapsulara las actividades de acuerdo a un orden jerárquico. Es por ello que a continuación hacemos un recuento de las actividades establecidas.

## Detalles del tiempo de trabajo:

### Jornada de Trabajo

Lunes a Viernes 8hrs Diarias

No	Tarea	Duración	DICIEMBRE					ENERO									
			22 L	23 M	24 M	25 J	26 V	29 L	30 M	31 M	1 J	2 V	5 L	6 M	7 M		
1	Toma de requerimientos	2h	█														
2	Análisis	6h	█														
3	Diseño	8h		█													
4	Creación de base de datos	4h			█												
5	Crear Usuario	2h						█									
6	Modificar Usuario	2h						█									
7	Eliminar Cuenta	4h						█									
8	Login de Usuario	2h							█								
9	Crear Cuenta	2h							█								
10	Eliminar Cuenta	2h															
11	Modificar Cuenta	4h															
12	Crear Partida	4h															
13	Consultar Partida	4h															
14	Creación Partida Servicio Web	4h															
15	Diseño Paginas	2h															
16	Crear Libro Diario	4h															
17	Crear Libro Mayor	4h															
18	Empaquetado de prototipo	1h															
19	Pruebas	1h	█	█	█												

Tarea	Descripción
-------	-------------

Toma de requerimientos	Se conversa con el (los) cliente(s) o personas expertas en el area, se hace un toma de datos básicos para el sistema.
Análisis	Identificación de los elementos, personas y artefactos necesarios para la implementación del sistema, abstracción del sistema.
Diseño	Trasladar todo la información obtenida en el análisis a software, y obtener una aplicación que satisfaga las necesidades requeridas por el cliente.
Creación de base de datos	Elaboración del script y ejecución, para la creación de las tablas, relaciones y llaves primarias del modelo
Crear Usuario	Desarrollo de la funcionalidad de crear un nuevo usuario, incluye pagina asp.net, mapeo ORM.
Modificar Usuario	Implantación de la funcionalidad de modificar usuario, incluye pagina asp.net, mapeo ORM.
Eliminar Cuenta	Desarrollo de la funcionalidad de eliminar un usuario, incluye pagina asp.net, mapeo ORM.
Login de Usuario	Implantación de la funcionalidad de ingreso de un usuario, incluye pagina asp.net, mapeo ORM.
Crear Cuenta	Desarrollo de la funcionalidad de crear un nueva cuenta, incluye pagina asp.net, mapeo ORM.
Eliminar Cuenta	Implantación de la funcionalidad de eliminar cuenta, incluye pagina asp.net, mapeo ORM.
Modificar Cuenta	Desarrollo de la funcionalidad de modificar una cuenta, incluye pagina asp.net, mapeo ORM.
Crear Partida	Implantación de la funcionalidad de crear una nueva partida, incluye pagina asp.net, mapeo ORM.
Consultar Partida	Desarrollo de la funcionalidad de Consultar partidas, incluye pagina asp.net, mapeo ORM.
Creación Partida Servicio Web	Implantación e instalación de la funcionalidad de partida automática por medio de un servicio web.
Diseño Paginas	Elaboración de la hoja de estilos (CSS) para todas las páginas web, formato de estilo estándar.
Crear Libro Diario	Generación del reporte que representa el libro diario
Crear Libro Mayor	Generación del reporte que representa el libro mayor
Empaquetado de prototipo	Verificación de dependencias, empaquetado del prototipo
Pruebas	Detalladas en el plan de pruebas, se aplican al terminar la implementación de cada una de las funcionalidades

## Hitos

- Generación de un prototipo funcional
- Publicación de la versión del prototipo funcional